

## Monitorização da Execução do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital

### AE Gil Vicente

Dimensão	Atividade / Ação	Data de conclusão	Estado	Data de atualização	Observações
Tecnológica e digital	Formação - Alunos com Necessidades Educativas Especiais		Cancelado	10/19/2022	Aguarda definição de data de início
Tecnológica e digital	Formação - Office 365		Cancelado	10/19/2022	Aguarda definição de data de início
Tecnológica e digital	Projeto de turma - Ficha de Identificação dos Animais - 5º Ano	6/2/2023	Concluído	6/14/2023	A desenvolver durante o Ano
Tecnológica e digital	Projeto de turma - Hábitos culturais - 5ºs e 6ºs Anos	6/2/2023	Concluído	6/14/2023	A desenvolver durante o Ano
Tecnológica e digital	À Conversa com...Ciclo Anual de Conferências da Biblioteca Gil Vicente		Cancelado		* Professora dinamizadora de baixa médica
Tecnológica e digital	Colóquio com Adília Lopes	3/22/2023	Concluído	3/22/2023	
Pedagógica	Partilha de Experiências entre pares, sobre o alcance pedagógico e digitais.	03-07-2023	Concluído	10/19/2022	A desenvolver durante o Ano
Pedagógica	Projeto DAC - Potenciar o desenvolvimento das DAC's através da utilização de ferramentas digitais.		Cancelado		* Professora dinamizadora de baixa médica
Pedagógica	Literacia mediática e da Informação	22-05-2023	Concluído	5/22/2023	A desenvolver durante o Ano
Pedagógica	Presença em Linha da Biblioteca - Atualização / Manutenção do Site do AEGV	14-06-2023	Concluído	7/3/2023	A desenvolver durante o Ano
Pedagógica	Curadoria de Recursos Educativos Digitais - Partilha & Recursos Digitais	14-06-2023	Concluído	6/14/2023	A desenvolver durante o Ano
Pedagógica	<a href="#">C@pacitar - Literacia Mediática e da Informação</a>	14-06-2023	Concluído	6/14/2023	A desenvolver durante o Ano
Pedagógica	Media e Democracia		Cancelado		* Professora dinamizadora de baixa médica
Pedagógica	Cientificamente provável		Cancelado		* Professora dinamizadora de baixa médica
Pedagógica	Formação de Curta Duração - 1º Ciclo Escola Do Castelo - Preparação da semana Digital	3/15/2023	Concluído	3/15/2023	3/15/2023
Pedagógica	Formação de Curta Duração - 1º Ciclo Escola Do Castelo Santa Clara - Preparação da semana Digital	3/22/2023	Concluído	3/22/2023	3/22/2023
Organizacional	Formação de Curta Duração - Gerir equipamento informático na sala de aula.	11-01-2022	Concluído	1/11/2023	Formação a iniciar e a concluir no 1º período
Organizacional	Disponibilização de Documentos para acesso à rede <i>minedu</i> - Win11, Win10, Win7, Android e iOS - na plataforma Teams	16-12-2022	Concluído	10/19/2022	Formação a iniciar e a concluir no 1º período
Organizacional	Integrar novos professores e auxiliares administrativos na Organização Digital do Agrupamento.	31-08-2023	Concluído	7/3/2023	A desenvolver durante o Ano
Organizacional	Construção de Tutoriais sobre as regras e funcionamento das BE	11-01-2023	Concluído	12/16/2022	A desenvolver durante o Ano
Organizacional	Instalação e montagem de uma Biblioteca Escolar da RBE no Centro Educativo da Bela Vista	31-08-2023	Concluído	7/3/2023	A desenvolver durante o Ano
Organizacional					